


Planificador del proyecto

No.	ACTIVIDAD	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	DURACIÓN	Porcentaje de avance
						0%
1	Análisis del proceso actual para la atención de solicitudes de dictámenes del SENARA para la resolución de consultas de usuarios privados e institucionales	DIGH	15/01/15	14/02/15	30	0%
2	Análisis de las capacidades humanas, tecnológicas y financieras para la mejora del trámite.	DIGH	14/02/15	01/03/15	15	0%
3	Valorar la implementación de herramientas para el control y manejo de los expedientes para una mejor atención al usuario	DIGH	01/03/15	06/03/15	5	0%
4	Enviar solicitud a la Unidad de Gestión Informática para implementar sistema de base de datos para el control y seguimiento de expedientes	DIGH	06/03/15	09/03/15	3	0%
5	Solicitud a Gerencia y Junta Directiva de los requerimientos de recursos humanos, tecnológicos y financieros para la atención de solicitudes de pronunciamientos para un tiempo de respuesta de hasta 30 días.	DIGH	09/03/15	24/03/15	15	0%
6	Aprobación de los recursos humanos, tecnológicos y financieros por parte de la Junta Directiva y la Gerencia	Gerencia - Junta Directiva	24/03/15	22/06/15	90	0%
7	Contratación de servicios para desarrollo de nueva base de datos de proyectos para uso SIG	DIGH	22/06/15	21/08/15	60	0%
8	Implementación de la base de datos	DIGH	21/08/15	20/10/15	60	0%
9	Contratación de personal para el fortalecimiento de las capacidades humanas	Gerencia - DIGH	20/10/15	17/04/16	180	0%
10	Implementación del nuevo proceso para la atención de solicitudes de dictámenes	DIGH	17/04/16	18/04/16	1	0%
11					0	0%



NOTA:

Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos:

- La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio.
- El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo.
- Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.