## Planificador del proyecto

No.	ACTIVIDAD	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	DURACIÓN	Porcentaje de avance							
0%							1570763000092029200063036303630						
1	Análisis del proceso actual para la atención de solicitudes de perforación de pozos y entrega a la gerencia de la propuesta de mejora para la atención de los permisos de perforación de pozos	DIGH	15/01/15	19/02/15	35	0%		1					
2	Gerencia discute con otros actores la propuesta de mejora para la atención de solicitudes de perforación de pozos con SENARA como ventanilla única	Gerencia	19/02/15	05/04/15	45	0%		3					
3	Gerencia presenta a Junta Directiva la propuesta para la atención de solicitudes de perforación de pozos y Junta Directiva emite acuerdo.	Gerencia - Junta Directiva	05/04/15	05/05/15	30	0%		4					
4	Análisis de las capacidades humanas, tecnológicas y financieras para la implementación de la nueva propuesta.	DIGH	05/05/15	04/06/15	30	0%		5					
5	Aprobación de los recursos humanos, tecnológicos y financieros por parte de la Junta Directiva y la Gerencia	Gerencia - Junta Directiva	04/06/15	03/08/15	60	0%		6					
6	Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y financieras.	Gerencia - DIGH	03/08/15	17/10/15	75	0%							
7	Implementación del nuevo proceso de perforación de pozos	DIGH	17/10/15	18/10/15	1	0%		8					
8					0	0%							

## NOTA:

Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos:

- La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio.

- El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo.

- Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal dando de inicio del proyecto.

