
FINAL DURACIÓN

18/10/2015 276,0

REQUERIMIENTO EN RECURSOS:

PRÓXIMOS PASOS:

FUENTE:

LIDER: DIGH

EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Ing. Carlos Romero y Geologa Clara Agudelo

IMPACTO: 

INICIO Reduccion en el tiempo de respuesta y analisis mas 

tecnico
15/01/2015

PLAZO DE IMPLEMENTACION: 

HOJA DE RUTA

TRÁMITE O SERVICIO: Trámite para el permiso de perforación de pozo y posterior otorgamiento del número de 

pozo a el propietario del terreno

DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Modificar el proceso del tramite de perforacion de pozos con el fin de reducir el 

tiempo de respuesta al usuario por parte del SENARA


